

ETAPA 249 DE 650 CUADRAS

CRONOGRAMA DE

ASFALTO

2026



**JUNIO**

- ✓ finaliza: CHILE
- 🚧 inicia: DVNe



**JULIO**

- 🚧 inicia: RÍO NEGRO
- ▶ continua: DVNe



**AGOSTO**

- ▶ continua: RÍO NEGRO
- ✓ finaliza: DVNe
- 🚧 inicia: PASTOR BOWDLER



**SEPTIEMBRE**

- ▶ continua: RÍO NEGRO
- ✓ finaliza: PASTOR BOWDLER
- 🚧 inicia y finaliza: PARAGUAY



**OCTUBRE**

- ✓ inicia y finaliza: BRASIL
- 🚧 inicia: B° VANDERHAYDEN



**NOVIEMBRE**

- 🚧 inicia: VENEZUELA
- ✓ finaliza: B° VANDERHAYDEN
- 🚧 inicia: B° KOSSMAN



**DICIEMBRE**

- ✓ finaliza: VENEZUELA
- ✓ finaliza: B° KOSSMAN
- 🚧 inicia y finaliza: CAPITÁN GOMEZ, VILLARINO Y ALBERDI

2027



**ENERO**

- ✓ inicia y finaliza: DISCEPOLO Y FRAY S.M ORO
- ✓ inicia y finaliza: DON BOSCO
- ✓ inicia: JM PARIS
- ✓ inicia y finaliza: TURRIN
- ▶ continua: RÍO NEGRO
- ✓ inicia y finaliza: CAPDEVILLA



**FEBRERO**

- ✓ finaliza: JM PARIS
- ✓ inicia y finaliza: SCALABRINI ORTIZ
- ✓ inicia y finaliza: BELGRANO
- ✓ inicia y finaliza: HOMERO MANZI
- ✓ inicia y finaliza: 25 DE MAYO
- ✓ inicia y finaliza: F.M. ESQUIU



**MARZO**

- ✓ finaliza: RÍO NEGRO
- ✓ inicia y finaliza: PASTOR BOWDLER
- ✓ inicia: RÍO NEUQUÉN
- ✓ inicia y finaliza: ING. J. KRAUSE



**ABRIL**

- ✓ inicia y finaliza: MEDELA
- ✓ inicia y finaliza: ARENALES
- ✓ finaliza: RÍO NEUQUÉN



**MAYO**

- ✓ inicia y finaliza: ESTADO DE ISRAEL

PRESUPUESTO

100%

MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE  
CIPOLLETTI

