

ETAPA 249 DE 700 CUADRAS

CRONOGRAMA DE

ASFALTO

2026

JUNIO

✓ finaliza: CHILE

🚧 inicia: DVNe

JULIO

🚧 inicia: RÍO NEGRO

▶ continua: DVNe

AGOSTO

▶ continua: RÍO NEGRO

✓ finaliza: DVNe

🚧 inicia: PASTOR BOWDLER

SEPTIEMBRE

▶ continua: RÍO NEGRO

✓ finaliza: PASTOR BOWDLER

🚧 inicia y finaliza: PARAGUAY

OCTUBRE

✓ inicia y finaliza: BRASIL

🚧 inicia: B° VANDERHAYDEN

NOVIEMBRE

🚧 inicia: VENEZUELA

✓ finaliza: B° VANDERHAYDEN

🚧 inicia: B° KOSSMAN

DICIEMBRE

✓ finaliza: VENEZUELA

✓ finaliza: B° KOSSMAN

🚧 inicia y finaliza: CAPITÁN

GOMEZ, VILLARINO Y ALBERDI

2027

ENERO

✓ inicia y finaliza: DISCEPOLO Y FRAY S.M ORO

✓ inicia y finaliza: DON BOSCO

✓ inicia: JM PARIS

✓ inicia y finaliza: TURRIN

▶ continua: RÍO NEGRO

✓ inicia y finaliza: CAPDEVILLA

FEBRERO

✓ finaliza: JM PARIS

✓ inicia y finaliza: SCALABRINI ORTIZ

✓ inicia y finaliza: BELGRANO

✓ inicia y finaliza: HOMERO MANZI

✓ inicia y finaliza: 25 DE MAYO

✓ inicia y finaliza: F.M. ESQUIU

MARZO

✓ finaliza: RÍO NEGRO

✓ inicia y finaliza: PASTOR BOWDLER

✓ inicia: RÍO NEUQUÉN

✓ inicia y finaliza: ING. J. KRAUSE

ABRIL

✓ inicia y finaliza: MEDELA

✓ inicia y finaliza: ARENALES

✓ finaliza: RÍO NEUQUÉN

MAYO

✓ inicia y finaliza:
ESTADO DE ISRAEL

PRESUPUESTO

100%

MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE
CIPOLLETTI

